


*Sarūnāts*

06.09./2013.



**Vienošanās Nr.2  
par grozījumiem 2013.gada 11.jūnija Līgumā  
par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu  
emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”**

Viļāni

2013.gada 30.augusts

**Viļānu novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90009114114, turpmāk tekstā Pasūtītājs, domes priekšsēdētājas Jekaterina Ivanovas personā, kura rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikuma pamata.

un

**Pilnsabiedrība „LATGALES BŪVE”**, reģistrācijas Nr.42403015872, turpmāk tekstā Izpildītājs, prokūristu Sergeja Bogdanova personā, kurš rīkojas uz 2011.gada 23.februārī ierakstītās prokūras pamata, bet abi kopā saukti Līdzēji, noslēdz sekojoša satura vienošanos, turpmāk tekstā Vienošana.

1. Pusēm vienojoties un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta 2.daļas 2.punktu, 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” 15.2.punktu, grozīt 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”, punktu 1.1. un izteikt sekojošā redakcijā:

„1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darbu rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt Viļānu vidusskolas ēkas, Rēzeknes ielā 1a, Viļānos, turpmāk tekstā Objekts, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus un papildus darbus, turpmāk tekstā Būvdarbi, Līgumā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Līguma pamatojums ir būvdarbu iepirkums ar identifikācijas Nr. VNP 2013/11 KPFI un iepirkums ar identifikācijas Nr. VNP 2013/22.”

2. Pusēm vienojoties un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta 1.daļu, 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” 15.2.punktu, grozīt 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”, punktu 2.2. un izteikt sekojošā redakcijā:

„2.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir 276 kalendārās dienas no Objekta pieņemšanas – nodošanas Būvdarbu veikšanai akta abpusējas parakstīšanas. Līguma termiņš var tikt pagarināts ievierojot 2.4. punkta un 5.1. punkta apakšpunktu nosacījumus, bet ne vēlāks par 2014. gada 1.jūniju.”

3. Pusēm vienojoties un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta 2.daļas 2.punktu, 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” 15.2.punktu, grozīt 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”, punktu 3.1. un izteikt sekojošā redakcijā:

„3.1. Līgumcena noteikta pamatojoties uz:

*[Handwritten signature]*

3.1.1. 2013. gada 23.maija Viļānu novada pašvaldības iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr.9 līksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto būvniecības koptāmi un lokālajām tāmēm, kuras aizpildītas saskaņā ar Būvdarbu apjomiem (pielikums Nr.5), turpmāk tekstā Tāmes, un Izpildītāja pieteikumu (pielikums Nr. 4);

3.1.2. 2013.gada 26.augusta Viļānu novada pašvaldības iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr.2 līksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto 2013.gada 26.augusta Būvniecības koptāmi (pielikums Nr.2) un Papilddarbu tāmi Nr.1 PD (pielikums Nr.3) un Izpildītāja pieteikumu (pielikums Nr. 1).

Līgumcena ir Ls 772,055,00 (septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši piecdesmit pieci lati un deviņi santīmi), turpmāk – Līgumcena.

4. Pusēm vienojoties un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta 1.daļu un 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” 15.2.punktu grozīt 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”, punktu 3.3. un izteikt sekojošā redakcijā:  
„3.3. Saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142. panta nosacījumiem valsts noteikto pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”

5. Pusēm vienojoties un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta 2.daļu 2.punktu, 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” 15.2.punktu grozīt 2013.gada 11.jūnija Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”, punktu 3.5. ievaddaļu izteikt sekojošā redakcijā:  
„3.5. Līgumcena, Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja rezerve 5% apmērā Ls 36 764,4 (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri lati un piecdesmit trīs santīmi). Pasūtītā rezervi varēs izmantot.”

6. Vienošanās stājas spēkā ar 2013. gada 30.augustu un kļūst par 2013.gada 11.jūn Līguma par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emis samazināšanai Viļānu vidusskolā”, neatņemamu sastāvdaļu.

7. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā divos identiskos eksemplāros. Abi eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabā pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

Pasūtītājs



J.Ivanova

Izpildītājs



S.Bogdanovs